# CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA 2026

| | ACTIVIDADES | Fecha Inicio | Fecha fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invitación a instituciones para participar como veedores | 6/10/2025 | 6/10/2025 | DRE/ UGEL |
| 2 | Conformación del comité | 7/10/2025 | 7/10/2025 | DRE/UGEL |
| 3 | Publicación Preliminar de Plazas Vacantes | 7/10/2025 | 7/10/2025 | MINEDU |
| | **Encargatura Regular – Octubre – Noviembre** | | | |
| 1 | Publicación Final de plazas | 9/10/2025 | 9/10/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 2 | Presentación y recepción de postulaciones | 10/10/2025 | 16/10/2025 | Postulantes/ DRE/UGEL |
| 3 | Verificación de requisitos | 10/10/2025 | 20/10/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 4 | Publicación de observados | 21/10/2025 | 21/10/2025 | comité DRE/UGEL |
| 5 | Subsanación de observaciones | 22/10/2025 | 23/10/2025 | Postulantes |
| 6 | Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso) | 24/10/2025 | 24/10/2025 | comité DRE/UGEL |
| 7 | Evaluación de expedientes | 27/10/2025 | 29/10/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 8 | Publicación preliminar de cuadro de mérito | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 9 | Presentación de reclamos | 31/10/2025 | 3/11/2025 | Postulantes |
| 10 | Absolución de reclamos | 31/10/2025 | 4/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 11 | Publicación final de cuadro de méritos | 5/11/2025 | 5/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 12 | Adjudicación | | | |
| | Fase 1 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| | Fase 2 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 13 | Presentación de informe | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 14 | Emisión de resolución de encargatura | 13/11/2025 | 14/11/2025 | DRE/ UGEL (Responsable Nexus) |
| | **Encargatura extraordinaria - noviembre - Diciembre** | | | |
| 1 | Publicación de plazas desiertas de la etapa regular | 12/11/2025 | 12/11/2025 | UGEL/DRE |
| 2 | Presentación y recepción de postulaciones | 13/11/2025 | 14/11/2025 | Postulantes/ DRE /UGEL |
| 3 | Verificación de requisitos | 13/11/2025 | 17/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 4 | Publicación de observados | 18/11/2025 | 18/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 5 | Subsanación de observaciones | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Postulantes |
| 6 | Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso) | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Comité DRE/UGEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Evaluación de expedientes | 21/11/2025 | 24/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 8 | Publicación preliminar de cuadro de mérito | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 9 | Presentación de reclamos | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Postulantes |
| 10 | Absolución de Reclamos | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 11 | Publicación final de cuadro de méritos | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 12 | Adjudicación | | | |
| | Fase 1 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| | Fase 2 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 13 | Presentación del informe | 3/12/2025 | 4/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 14 | Emisión de resolución de encargatura | 4/12/2025 | 05/12/2025 | DRE/ UGEL (Responsable NEXUS) |
| | **Encargatura Adicional - Diciembre** | | | |
| 1 | Publicación de plazas desiertas de la etapa extraordinaria | 3/12/2025 | 3/12/2025 | UGEL |
| 2 | Presentación y recepción de postulaciones | 04/12/2025 | 05/12/2025 | Postulantes /UGEL/DRE |
| 3 | Verificación de requisitos | 04/12/2025 | 10/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 4 | Publicación de observados | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 5 | Subsanación de observaciones | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 6 | Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso) | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 7 | Evaluación de expedientes | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 8 | Publicación preliminar de cuadro de mérito | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 9 | Presentación y absolución de reclamos | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Postulantes/ Comité DRE/UGEL |
| 10 | Publicación final de cuadro de méritos | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 11 | Adjudicación | | | |
| | Fase 1 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| | Fase 2 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 12 | Presentación de informe | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Comité DRE/UGEL |
| 13 | Emisión de resolución de encargatura | 30/12/2025 | 30/12/2025 | DRE/ UGEL (Responsable NEXUS) |